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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiatka - 1+967,52 do 4+795,01 - etap I1"

L Ovi Wartos¢ robét | Wartosé robét
p- P8 ofertowych powykonawcza
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |[ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 3 254,50 3 254,50
1.2 |[ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW 12 819,82 12 819,82
1.3 |CIECIE NAWIERZCHNI 1 467,63 1467,63
Razem DZIAL ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 17 541,95 17 542,95
2 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I-V 25 068,54 25 068,54
2.2 |[WYKONANIE NASYPOW 26 858,77 26 858,77
Razem DZIAL ROBOTY ZIEMNE 51 927,31 51 928,31
3 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI 23 671,25 23 671,25
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 23 671,25 23 672,25
4 |PODBUDOWY
4.1 |PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODLOZA 6 496,70 6 496,70
4.2 |OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH 40 145,25 40 145,25
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
43 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 197 413,65 197413.63
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
il STABILIZOWANEGO CEMENTEM 136 674,25 ko
Razem DZIAL PODBUDOWY 380 729,85 380 730,85
5 |NAWIERZCHNIE

5.1 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA 596 047,02 596 047,02

5.2 INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA 387 250,91 387 250,91

5.3 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 35 531,61 35531,61

5.4 |INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 316231 3162,31

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED
5.5 SPEKANIAMI ODBITYMI. 69 564,70 69 564,70
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 1 091 556,55 1 091 557,55
6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |[PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE 61 843,50 61 843,50
6.2 |[ROWY 33 946,00 33 946,00
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 95 789,50 95 790,50
7 |ELEMENTY ULIC
7.1 |[KRAWEZNIKI BETONOWE 112424 112424
Razem dzial: ELEMENTY ULIC 1124,24 1 125,24
8§ |INNE ROBOTY
8.1 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI KABLOWYCH 8 400,00 8 400,00
Razem dzial: INNE ROBOTY 8 400,00 8 400,00
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT 1 670 740,65 1 670 740,65
Podatek VAT 384 270,35 384 270,35
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 2 055 011,00 2 055 011,00
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.

Opis

Jedn.o bm.

Tlosé¢

Cena jedn.

Wartosé

Hosé
powykonawcza

Wartosé
powykonawcza

Zaawansowanie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

‘Wykonanie robot pomiarowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym od km
1+967,52 do km 4+795,01

km

1 150,00

3 254,50

3254,50

100,00%

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1 PRZEPUSTOW

Rozbiodrka istniejacej podbudowy z kruszywa o grubosci
15 cm od km 14967,52 do km 4+795,01

m2

779,40

198747

779,40

1 987,47

100,00%

Rozbidrka istniejgcych zjazdow indywidualnych z kostki
betonowej do ponownego utozenia od km 1+967,52 do
km 4+795,01

101,00

1212,00

101,00

1212,00

100,00%

123

Rozbidrka istniejacego opornika betonowego do
ponownego ulozenia od km 1+967,52 do km 4+795,01

31,50

6,00

189,00

31,50

189,00

100,00%

1.24

Rozbiorka istniejgcych przepustéw betonowych fi600 mm
od km 1+967,52 do km 4+795,01

19,10

70,00

1 337,00

1337,00

100,00%

125

Rozbibrka istniejacych elementow przelotowych
przepustow fi600 mm od km 1+967,52 do km 4+795,01

m3

1,60

200,00

320,00

320,00

100,00%

Rozbiorka istniejgcych przepustow betonowych fi400 mm
od km 1+967,52 do km 4+795,01

84,60

65,00

5499,00

5 499,00

100,00%

Rozbiérka istniejacych elementéw przelotowych
przepustéw fi400 mm od km 1+967,52 do km 4+795,01

m3

1,20

200,00

240,00

1,20

240,00

100,00%

1.2.8

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym (z wywozem na skladowisko
wykonawcy)

135,69

15,00

2 035,35

135,69

203535

100,00%

CIECIE NAWIERZCHNI

Wykonanie cigcia pila nawierzchni bitumicznych na gh. 8
cm od km 1+967,52 do km 4+795,01

709,00

2,07

1 467,63

709,00

1467,63

100,00%

ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I-V

Wykonanie robdt ziemnych koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, pod poszerzenie jezdni,
rowy, przepusty (z wywozem na sktadowisko wykonawcy)
od km. 1+967,52 do km 4+795,01

1193,74

21,00

25 068,54

1193,74

25 068,54

100,00%

2.2

WYKONANIE NASYPOW

[
o

‘Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kal. i -IV
piaskiem z formowaniem i zaggszczaniem od km 1+967,52
do km 4+795,01

m3

649,39

41,36

26 858,77

649,39

26 858,77

100,00%

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

3.1

Ulozenie przepustéw z rur PEHD fi 600 pod korona drogi
od km 14+967,52 do km 4+795,01

19,10

880,00

16 808,00

19,10

16 808,00

100,00%

312

Wykonanie fundamentu Zwirowego o grub. 10 cm
(przepusty drogowe o $rednicy 600 mm) od km 1+967,52
do km 4+795,01

m3

1,91

75,00

143,25

1,91

14325

100,00%

313

Wykonanie prefabrykowanej $cianki czolowej o Srednicy
600 mm z kratg- nalezy wykona¢ wedhug wg. KPED 02.16
od km 1+967,52 do km 4+795,01

$ciank.

4,00

1 680,00

6 720,00

6 720,00

100,00%

PODBUDOWY

4.1

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODLOZA

4.1.1

Profilowanie i zaggszczanie podioza w gruncie kat. 1-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 14967,52
do km 4+795,01

m2

6 496,70

1,00

6 496,70

6 496,70

6 496,70

100,00%

4.2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

4.2.1

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,3 kg/m2 -jezdnia na drodze powiatowej wraz z
poszerzeniami od km 1+967,52 do km 4+795,01+ zjazdy
publiczne

28 792,20

27 352,59

28 792,20

27 352,59

100,00%




Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows w
ilosei 0.3 kg/m2 ~jezdnia na drodze powiatowe) wraz z
poszerzeniami od km 1+967,52 do km 4+795,01+ zjazdy
publiczne

m2

15 600,80

0,82

12 792,66

15 600,80

12 792,66

100,00%

4.3

MECHANICZNIE

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STAB

ILIZOWANEGO

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm- jezdnia
na drodze powiatowej nowa konstrukeja od km 1+967,52
do km 4+795 01

m2

82 145,10

82 145,10

100,00%

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechaniczaie o grubosel 20 cm- zjazdy
publiczne od km km 1 +967.52 do km 4+795 01

111,80

4497

502765

111,80

5027,65

100,00%

433

Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0-31.5 mm
stabilizowanego mechanicznic o grubodci 15 em- zjazdy
indywidualne z kruszywa od km 14+967,52 do kmn
4+795.01

m2

149570

31,61

47279,08

149570

4727908

100,00%

434

Wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0-31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosel 10 ¢cm- pobocze
od km [+967.52 do km 4+795,01

m?

423700

14,86

62 961,82

423700

62 961,82

100,00%

4.4

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STAB

ILIZOWANEGO CEMENTEM

4.4.1

Wykonanie warstwy grantu stabilizowanego &
Rm=2,5 Mpa o grubosci IS cm-jezdnia poszerzenia od km
1+967,52 do km 4+795,01

m2

4 889,20

19,17

93 72596

4 889,20

93 725,96

100,00%

442

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Ro=2.5 Mpa o gruboscs 15 em-zjazdy publiczne od km
1496752 do km 4+795.01

m2

111,80

28,69

320754

111,80

320754

100.00%

443

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2.5 Mpa o grubosci 13 cm-zjazdyindywidualne od km
14967,52 do km 4+795,01

w2

1 495,70

26,57

39 740,75

1 495,70

39 740,75

100,00%

NAWIERZUHNIE

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGG - WARETWA W

AZACA

o

Wykonanie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego
ACI6W 50/70 o grubosei 3 cm - jezdnia od km [4967,52
do km 4+795.01

13 313,70

[
[N
S

294 765,32

13 313,70

294 76532

100,00%

w
&)

Wykonanie warstwy wyréwnaczej z betonu asfaltowego
ACIOW 50/70 - jezdnia od kim 1+967.52 do km 4+795,01

161763

184,60

298 614,50

161763

298 614,50

100.00%

w
L

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
ACI6W 50/70 o grubosdci 5 cm- zjazdy publiczne od km
1+967.52 do km 4+795.01

248531

111,80

248531

100.00%

“
'S

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
ACI16W 50/70 o grubosci 4 em ~zjazd do regulacii od km
1496752 do km 4+795,01

17,78

181,89

181,89

100.00%

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W.

ARSTWA SCIERALNA

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
ACTIS 50/70 o grubosci 5 em- jezdnia na drodze
powiatowej nowa konstrukcja od ki 1+967,52 do km
4+795.01

m2

15 600,80

380 191,50

15 600,80

380 191,50

100,00%

Wykonanie warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego
ACI11S 50/70 o grubosci 4 cm - zjazdy publiczne od km
14967,52 do km 4+795,01

113,10

6473,84

113,10

647334

100,00%

[
o
s

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
ACLIS 50/70 o grubosci 4 cm - zjazd do regulacji od km
1+967,52 do km 4+795,01

m2

10,23

57,24

585,57

585,57

100,00%

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

Wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych mechanicznie, $r. gr. w-wy 8 cm. (z
wywozem na skladowisko wykonawcy) od ki 1+967,52
do km 4+795,01

m2

5 240,65

6,78

3553161

5240,65

3553161

100.00%

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.,

541

‘Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm-zjazdy
indywidualne (materiat z rozbiorki) od km 1496752 do
km 4+795,01

m2

101,00

3131

316231

101,00

316231

100,00%

o
n

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPE

KANIAMI

ODBITYMI

551

Ulozenie geosiatki 100x200 kN wstepnie powlekane]
bitumem-jezdnia poszerzenia od km 1+967.52 do km
4+795,01

m2

3661,30

19,00

69 564,70

3661,30

69 564,70

100,00%

ROBOTY WYKONCZENIOWE

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE

Ulozenie przepustow z rur PEHD fi 400 pod zjazdami od
km 1+967,52 do km 4+795,01

100,00%

6.1.2

Wykonanie fundamentu zwirowego o grubosci 10 cm pod
przepustem od km 1+967,52 do km 4+795,01

m2

100,00%




Wykonanie prefabrykowanej $cianki czotowej o srednicy . N
6.1.3 400 od km 1496752 do km 4+795.01 Sciank. 24,00 980,00 23 520,00 24,00 23 520,00 100,00%
6.2 |ROWY
Oczyszczenie i odmulenie istniejacego rowu od km o
6.2.1 14967.52 do km 4+795,01 m 3 086,00 11,00 33 946,00 3 086,00 33 946,00 100,00%
7 |ELEMENTY ULIC
74 KRAWEZNIKI BETONOWE
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach [2x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawg betonowa g
#Ll z oporem z betonu C12/15 (material z rozbiérki) od km m 3150 35,69 112424 31,50 112424 100,00%
1+967,52 do km 4+795,01
8 INNE ROBOTY
8.1 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI KABLOWYCH
Zabezpieczenie sieci branzy telekomunikacyjnej rurami
8.1.1 |ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi wraz z m 56,00 150,00 8 400,00 56,00 8 400,00 100,00%
robotami ziemnymi od km 14+967,52 do km 4+795,01
Ogoélem wartosé robét netto| 1 670 740,65 1 670 740,65
Podatek VAT (23%) 38427035 384 270,35
Ogoélem wartosé robot brutto| 2 055 011,00 2 055 011,00
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