ANEKSNR1

zdnia. 0777 1079 ¢

do umowy Nr 10.122/19 zawartej w dniu 9 pazdziernika 2019 r. o dofinansowanie zadania pn: Budowa
ulicy Zdrojki Lewe w Turku realizowanego ze $rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych, zwanej dalej
LUmowg”, zawarty pomiedzy:

Wojewoda Wielkopolskim, reprezentowanym przez Pania Anetg Niestrawska, Wicewojewode
Wielkopolskiego, zwanym dalej Wojewoda

a Powiatem Tureckim,

z siedziba w Turky, ul. Kaliska 59,

NIP 6681940189, REGON 311018982,

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez

Dariusza Kaluznego, Staroste Powiatu Tureckiego,

Wiadystawa Karskiego, Wicestaroste Powiatu Tureckiego,

przy kontrasygnacie Teresy Borkowskiej, Skarbnika Powiatu Tureckiego.

§1.
Na podstawie § 15 Umowy, w Umowie wprowadza sie nastgpujgce zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.»1. Na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu Dr6ég Samorzadowych
(Dz. U. poz. 2161 z pozn. zm.), Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizacje zadania
pn.: Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku bedacego treicia umowy, w lgcznej kwocie
4329119,00 zlotych (slownie: cztery miliony trzysta dwadzieScia dziewigf tysigcy sto
dziewietnascie zlotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 27,

2. §2ust. 1i2 otrzymujg brzmienie:

,,1. Beneficjent zobowigzuje sie do realizacji zadania w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania stanowigcy zatgeznik nr 1 do Umowy.

2. Beneficjent zobowigzuje sie do przekazania na realizacje zadania $rodkow wiasnych w lgcznej
kwocie 2886 079,54 zlotych (slownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiat sze§¢ tysigey
siedemdziesiat dziewiet zlotych 54/100)”.

3. Zalgcznik nr 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, po aktualizacji dokonanej przez Beneficjenta,
otrzymuje brzmienie jak w zatgczniku ar 1 do niniejszego Aneksu i nazwany jest ,,Zalacznik nr 1 do
umowy nr 10.122/19 z dnia 9 pazdziernika 2019 r.”.

4. Zalacznik nr 2, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, po aktualizacji dokonanej przez Beneficjenta,

otrzymuje brzmienie jak w zalaczniku nr 2 do niniejszego Aneksu i 1 nazwany jest ,,Zatgcznik nr 2
do umowy nr 10.122/19 z dnia 9 pazdziernika 2019 r.”.

§ 2.

Pozostale zapisy Umowy nie ulegaja zmianie.
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§ 3. e

Niniejszy Anecks sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy stanowi dowod

jego zawarcia.

§4.

Aneks wehodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopoiski Beneficjent




Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania:

Nazwa JST: Powiat Turecki - Zarzad Powiatu Tureckiego, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek

Tytut zadania: Budowa ulicy Zdrejki Lewe w Turku

Przyjste do dofinansowania zadanie realizowane bedzie w oparciu o aktualne (wypetnié wskazujgc dane

Jjednoznacznie identyfikujgce poszczeglne dokumenty ).

decyzja nr 1/17 nr AB.6740.1.10.2016 z dnia 24 stycznia 2017 roku - Starosta Turecki

1 postanowienie nr AB.6740.1.10.2016 z dnia 02 kwietnia 2019 roku - Starosta Turecki

(zgloszenie, pozwolenie na budowe jub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) data, numer

Projekt budowlany wykonawczy branza drogowa
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku
2 opracowany Tuty 2017 rok S '
Marcin Sliwa - glowny projektant
. uprawnienia nr WKP.0299/POOD/12
(dokumentacje techniczna) data opracowania, tytuf, nr uprawnies i nazwisko projektanta,

Projekt stalej organizacji ruchu - Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku
3 opracowany kwiecief 2016 rok

Robert Cyrkiel - projektant
(projekt organizacji ruchu} data opracowania, tytul, nazwisko projektanta,

Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku realizowane jest w dwdch etapach
1 etap umowa z wykonawca or 07/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku
nazwa Wykonawcy Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych sp.zo.o
" ul. Komunalna 8, 62 - 700 Turek
4 I1 etap umowa z wykonaweg nr 19/2019 z dnia 22 pazdziernika 2019 roku
nazwa Wykonawcy Konsorcjum firm:
Lider: M.K. STELLA Konrad Marek o
ul. Poludniowa 37, 62 — 600 Kolo
Partner: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak
(umowe z wykonawca, 0 ile zostala zawarta) data, numer, nazwa wykonawcy




Zatgeznik nr 1 do umowy nr

Szczegélowy opis zadania (wypelni¢ wlasciwe dla zadania):

Dlugosé¢ odcinkéw drog objetych zadaniem (km)

Droga powiatowa/gminna

(wskazaé rodzaj drogi i Budowa
numer/wskazaé brak statusu drogi (Rozbudowa) | Przebudowa Remont
publicznef)
ulica powiatowa nr 4508P 1,958

IL.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Termin realizacji
Lp Elementy i rodzaje robét kwalli( f;)liztwyalne (miesiac. rok)
od do

1 Roboty przygotowawcze o 4‘4 4'87,99 04.2019 03.2020
2 {Roboty rozbiérkowe 82 140,43 04.2019 | 03.2020
3 Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu _ o 0,00; 04.2019 03.2020
4 Roboty ziemne 633 451,64 04.2019 | -05.2020
5 [Podbudowy 1459 199,15| 04.2019 06.2020

6 INawierzchnie 2210 862,85 05.2019 | 06.2020
7 |Elementy ulic - 794217,98; 04.2019 07.2020
8 |Elementy bezpiecenstwa ruchu 74 675,61] 052019 | 08.2020
9 |Roboty wykeniczeniowe 348482,35| 04.2019 | 08.2020
10 IRoboty inne 2121990 06.2619 08.2020
11 IKanalizacja deszezowa 1476 439,11| 09.2019 05.2020
'2__|Roboty wodociggowe 0,00] 03.2020 | 05.2020
13 [Roboty telekomunikacyjne 0,00] 04.2019 | 06.2020
14 |Roboty elektroenergetyczne 0,00 | 04.2019 | 05.2020
I3 |Budowa oswiatlenia 70°021,53]  05.2020 07.2020

7 215 198,54
suma
111
Droga
s Rodzaj robdét Dhugosé kilometraz
O?lcmkl Nr drogi (budowa, rozbudowa, odcinka
P ‘ przebudowa, remont) (w km)
od 0+000 do 0+000

1 4508P budowa 1,958 0+000 1+958 v
2




Zatgcznik nr 1 do umowy nr

3
4
5
|SUMA: 1,958 L
IV,
Jezdnia
odeinki | przekroj klasa szerokosé ,
1 1x2 Z (Z)3,00m |V
2
3
4
5
V.
Chodnik
Odcinki| Chodnik — Diugosc (wkm) _
istnigjacy nowoprojektowany
str. lewa 0,034 + 1,924 = 1,958
1 |str. prawa 0,346
str. lewa
2 sir. prawa
str, lewa
3 str. prawa
str. lewa
4 str. prawa
str. lewa
3 str. prawa
SUMA 2,304 va
VL
Droga rowerowa
Dhugosé (w km)
poza jezdnia po jezdni po pas’ie ruchu dla
.| Droga FOWErow
Odeinki rowerowa | istniejaca nowoprojektowana
: : istnicjaca nowoprojekt
iednokierunko dwukierunkowa Owana
wa
1 str. lewa
str. prawa 0,346
» str. lewa
str. prawa
3 str. lewa
str, prawa
4 str. lewa
str, prawa
5 str. lewa
Str. prawa .
SUMA : 0,346 v




VI
Droga pieszo-rowerowa
Dlugosé (w km)
Odcinki| Droga pieszo-rowerowa
istniejaca nowoprojektowa)
na
1 str. lewa
str. prawa 1,612
) str. lewa
str. prawa
3 str. lewa
Str. prawa
4 str. lewa
str. prawa
5 str. lewa
str. prawa
SUMA 1,612
VIIL
Odwodnienie
- Nowoprojektowane
Odeinki kolektor kanali.zacji réw/lrowy
. , deszczowej km)
(w km) ™
1 str. lewa 1,337
str. prawa . 0,621
” Istr. lewa ‘
str. prawa
str. lewa
3
sir. prawa
4 str. lewa
: str. prawa
5 str. lewa
str. prawa
SUMA 1,958
IX.
Przystanki
liczba W tym z peronami
X.
Skrzyzowania (liczba)
z dr. powiatowa z dr. wojewddzky z dr. krajowg
1




Zatgcznik nr 1 do umowy nr ... M8 zdnia ..o

XI.

Rozwiazania specjalne
Rodzaj rozwiazania (wymienic) lios¢ (szt)

CETA

1

[
T

Turek, 24.10.2019

(miejscowosé, data)

b Karski....
a Beneficjenta)
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