PROTOKOY., Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY — TERENU BUDOWY

z dnia 21.06.2022 roku

ZAMAWIAJACY - INWESTOR:
Zarzad Drog Powiatowych w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBOT BUDOWILANYCH:
VIA Krzysztof Rosiak
Stefania 29, 62-710 Wiadystawow

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 13/2022 z dnia 14.06.2022r

Przebudowa drogi powiatowej nt 4497P Przykona - Dobra w m. Diuga Wie$ - budowa
chodnika - etap I1

Przedstawiciel zamawiajacego - inwestora:

1. Andrzej Paruszewski — Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel wykonawcy:

1. Kirzysztof Rosiak — wlasciciel
2. Witold Rosiak — Kierownik Budowy

Dokonuje si¢ protokolatnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 13/2022 z dnia 14.06.2022r

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Dtuga Wie$ - budowa
chodnika - etap I1

I. Plac stanowi wlasno$¢ - zarzadca drég powiatowych jest ZDP Turek
I1. Stan przekazanego placu - dobry
III.  Uwagi komisji - brak uwag

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora tetenu budowy Wykonawca, ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialnoé¢ za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urzadzenia istniejace na terenie budowy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca.

Za znalezienie miejsca poboru wody 1 energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ min. za:
- zorganizowanie we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi

dojazdowe) oraz ponoszenie kosztéw z tego tytulu;

- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do placu budowy tj.
usuniecie gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkéd wyniklych
w wyniku realizowanych robét;

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- obstuge geodezyjng

- oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie projektem organizacji ruchu ktére nalezy
sporzadzic 1 uzyskac zatwierdzenia

- koszt sktadowania gruzu i $mieci na wysypisku $mieci;

- naprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materialéw budowlanych;

- ewentualne koszty zwiazane z wylaczeniami pradu, wody i innych mediéw.

Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:

Dokumentacje budowlana przekazano wykonawcy oraz inspektowi nadzoru inwestotskiego:

Na tym protokol zakonczono i po odezytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiajacego - inwestora:
INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Faru zewski
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1. Andrzej Paruszewski
Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. Krzysztof Rosiak

wlasciciel

2. Witold Rosiak
Kierownik Budowy
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