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dotyczy Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég
dotyczy zadania: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku —

1 etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
Umowa nr 9.15/22 z 25.04.2022 r.

W zalgczeniu przesylamy dokumenty rozliczeniowe dot. pierwszej ptatno$ci w ramach

realizowanego zadania.
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Zalacznik nr 3 do Umowy nr .../222 ...,

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOKONANYCH PEATNOSCI I WYKONANYCH
ROBOT W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DROG

Rozliczenie dokonanych platnosci i wykonanych robét nr: 1

1.  Numer umowy o dofinansowanie: 9.15/22 z 25 kwietnia 2022 r.

2. Nazwa zadania: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w
Turku — I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: Powiat Turecki
Adres: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Telefon: 63 222 33 21

Osoba do kontaktu:

Imig i nazwisko: Karolina Karolak-Czapla
Telefon: 63 222 33 21

E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl

4. Rozliczenie za okres od 19.05.2022 do 2.08.2022 (winien obejmowaé wszystkie zdarzenia

finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
5. Kwota wydatkow objetych rozliczeniem: 389.244,86 zi
W tym.:

wydatki kwalifikowalne 389.244,86 z1
wydatki niekwalifikowalne 0,00 zi

6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytutu realizacji inwestycji, ktére umniejszaja

wartos¢ zadania:

®  przypadajgca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek, ..............
rozliczenia kar nmeommpeh: ..ovvne sinsmanas
przychodu: ......ooooooiiiii

e przypadajgca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek ...................
rozliczenia kar umownych ..................
PEERhB o o r
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyzsze: 389.244,86 zi
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota ..ol Data przelania do FDS: .........................

8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych platnosci i
wykonanych robét: 177.223,18 zi
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Zalgcznik nr 3 do Umowy nr .../222 i,

Finansowanie kwalifikowalnych wydatkéw zadania

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
warto$¢ zadania: 1.151.286,72 zi,
W lym:

Wydatki poniesione (zaptacone) od poczatku realizacji zadania, tzn. w okresie

od 19.05.2022 do 2.08.2022

kwota: 389.244,86 zi

Wydatki do poniesienia niezbedne do zakonczenia realizacji zadania 762.041,86 z1
Suma dofinansowania otrzymana od poczatku realizacji zadania: 262.086,86 zi
Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokosci 1 zwrocone do RFRD:

Kwota coovviiinnnnnn. data zwrotu: ...t

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokosci, ktére nie zostato
zwrocone w terminie:

KwWota ..oveeeeieieneen AATH BTG oo osninmums sngs s
Dotychczasowy udzial Srodkéw wiasnych (od poczatku realizacyi zadania): 212.021,68 zi
Zgodnos¢ realizacji zadania z umowa o dofinansowanie w okresie objgtym wnioskiem.

- czy inwestycja jest realizowana w terminie okreslonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE

- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w
Zalgczniku nr 1 do umowy?

TAK NIE
Jesli nie, prosze wyjasnié przyczyny odstgpstw:
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16. Zestawienie dokumentéw potwierdzajaeych poniesione wydatki objete informacig:

Lp | Nrdokumentu Data Wystawca Kwota brutto Kwota brutto po umniejszeniach Data
wystawienia zaplaty
dokumentu

Kwalifikowalna | Niekwalifikowalna Razem Kwalifikowalna | Niekwalitikowalna
po umniejszeniu po umnigjszeniu
FV/8/06/2022 3.06.2022 Artykuly 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 9.06.2022
Reklamowe
GABRO Drukarnia
Wielkoformatowa,
Brzezno, ul.
Gléwna 44, 62-513
Krzymow
2 FA/14/PP/2022 15.07.2022 Przedsighiorstwo 387.744,86 387.744,86 0,00 387.744.86 387.744.86 0,00 2.08.2022
Robét
Inzynieryjnych Sp.
z 0.0., ul.
Komunalna 8, 62-
700 Turek
Razem: | 389.244.86 389.244.86 0,00 389.244.86 389.244. 86 0,00
Dofinansowanie 177.223,18 Dofinansowanie 177.223,18
Wkiad wilasny 212.021,68 Wktad wlasny 212.021,68

17. Informacja o zrealizowanym zakresie zadania

Harmonogram rzeczowo - finansowy

L.p. Elementy i rodzaje robot Koszty kwalifikowalne Koszty wykonane Koszty wykonane Procent wykonanych

(planowane) (w okresie rozliczenia) | (narastajaco od poczatku | kosztéw od poczatku

realizacji zadania) realizacji zadania (%)
1 Roboty przygotowawcze — b.d. 62.621,28 57.022,63 57.022,63 91
2 Roboty ziemne — b.d. 17.156,34 15.556,24 15.556,24 91
3 Odwodnienie korpusu drogowego — b.d. 53.664,29 34.103.66 34.103,66 64
4 Podbudowy —b.d. 156.642,23 44.979,64 44.979 .64 29
5 Nawierzchnie — b.d. 457.045,98 67.414.,45 67.414,45 15
6 Oznakowanie drog i urz.bezp.r. — b.d. 16.715,70 0,00 0,00 0
7 Elementy ulic —b.d. 126.736,13 40.983,60 40.983,60 32
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Turek, 04.08.2022 r.

(miejscowosc, data)

8 Zielen drogowa — b.d. 23.469.51 7.380,00 7.380,00 31
9 Inne roboty — b.d. 48.976,14 0,00 0,00 0
10 Wymagania ogélne — b.s. 10.232,72 5.495,80 5.495.80 54
11 Roboty ziemne — b.s. 32.041,99 25.023,98 25.023,98 78
12 Odwaodnienie korpusu drogowego — b.s. 111.514,26 80.123,12 80.123,12 72
13 Podbudowy — b.s. 14.405,76 9.661,74 9.661,74 67
14 Nawierzchnie — b.s. 18.564,39 0,00 0,00 0
15 Tablica informacyjna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100
suma 1.151.286,72 389.244,86 389.244 86 34
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