ROZLICZENIE KONCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO

Zakgcznik nr 5 do Umowy nr .../19 z

W RAMACH FUNDUSZU DROG SAMORZADOWYCH

Rozliczenie zadania nr 1

1. Numer umowy o dofinansowanie: 10.122/19
2. Nazwa zadania: Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku

3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: Powiat Turecki
Adres: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Telefon: 63 222 33 21

Osoba do kontaktu:

Imig i nazwisko: Karolina Karolak-Czapla
Telefon: 63 222 33 21

Faks: 63 278 83 19

E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl

4. Rozliczenie za okres od 01.04.2019 do 15.12.2020
5. Kwota wydatkéw objetych rozliczeniem: 7.383.378,80
w tym:

wydatki kwalifikowalne 7.176.321,51
wydatki niekwalifikowalne 207.057,29

6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytuhu realizacji inwestycji, ktore umniejszaja

warto$¢ zadania:

e  przypadajgca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek, ..............
rozliczenia kar umownych .....................
przychodu: .........oooviiiii

e  przypadajaca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek ...................
rozliczenia kar umownych ..................
przychodu: ..........oooviiiiiiii,

Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyzsze: 7.176.321,51

7. Kwota uzyskanych odsetek od kwot przekazanego dofinansowania:
8.407,44

Kwota odsetek naleznych do zwrotu:
8.407,44

8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych

wykonanych robot:
4.305.792,00

platnosci

i



10.

11.

12.

13.

14.

Zatgcznik nr 5 do Umowy nr .../1972 e

Finansowanie kwalifikowalnych wydatkéw zadania

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
warto$é zadania: 7.209.394,78 z1,

wtym:

dofinansowanie: 4.325.636 zl

Wydatki poniesione (zaplacone) od poczatku realizacji zadania, tzn. w okresie

od 01.04.2019 do 15.12.2020:

kwota: 7.176.321,51 zt

Wydatki do poniesienia niezbedne do zakoiiczenia realizacji zadania: 0,00 zi

Suma dofinansowania otrzymana od poczatku realizacji zadania: 4.329.119,00 z{
Dotychezasowy udziat $rodkéw wlasnych (od poczatku realizacji zadania): 2.870.529,51 7t

Zgodno$¢ realizacji zadania z umowsg o dofinansowanie.

- czZy inwestycja jest realizowana w terminie okreslonym w § 3 umowy o dofinansowanije?
TAK NIE

-czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w

Zalgezniku nr 1 do umowy?
TAK NIE

Jedli nie, prosze wyjasni¢ przyczyny odstgpstw:
Faktyczne rzeczowe zakonczenie zadania nastgpito 19.10.2020 r.

Stosowny zapis znajduje si¢ w protokole odbioru korficowego.
Wykonawcy zostaly naliczone kary.
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Zalgcznik nr 5 do Umowy nr ...

16. Stopiefi wykonania zadania — rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego

kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w Zalgezniku nr 1 do umowy:

Diugosé odcinkdw drog objetych zadaniem (km)

Droga powiatowa/gminna
(wskazaé rodzaj drogi i Budowa ‘
numer/wskazaé bri (Rozbudowa) Przebudowa Remont
statusu drogi publicznej)
droga powiatowa nr 4508P 1,958
Przyczyny roznic (o ile wystepuja):
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Lp. Elementy i rodzaje roboét Koszty kwalifikowalne % kosztow
wykonanych
planowane wykonane planowane wykonane
1 Roboty Roboty 44.487,99 44.487,99 100
przygotowawcze przygotowawcze
2 Roboty rozbidrkowe | Roboty rozbiorkowe §2.140,43 82.140,43 100
3 Zabezpieczenie Zabezpieczenie
istniejacej sieci istnicjgee] sieci
uzbrojenia terenu uzbrojenia terenu
4 Roboty ziemne Roboty ziemne 633.451,64 633.451,64 100
3 Podbudowy Podbudowy 1.459.199,15 1.458.641,47 99,96
6 Nawierzchnie Nawierzchnie 2.210.862,85 2.213.566,50 100,12
7 Elementy ulic Elementy ulic 794.217,98 774.739,55 97,55
8 Elementy Elementy 74.675,61 74.675,6} 100
bezpieczenstwa ruchu | bezpieczenstwa ruchu
9 Roboty Roboty 342.678,59 347.601,78 101,44
wykonczeniowe wykonczeniowe
10 Roboty inne Roboty inne 21.219,90 21.219,90 100
11 Kanalizacja Kanalizacja 1.476.439,11 1.455.775,11 98,60
deszczowa deszczowa
12 | Roboty wodociggowe | Roboty wodociggowe
13 Roboty Roboty
telekomunikacyijne telekomunikacyine
14 Roboty Roboty
elektroenergetyczne | elektroenergetyczne
15 | Budowa oéwietlenia | Budowa o$wietlenia 70.021,53 70.021,53 100
suma 7.209.394,78 7.176.321,51 99,54

Przyczyny réznic (o ile wystepuja):

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowane)

Planowana wartosé Wartosé¢ % wykonania Przyczyny rdznic
zadania wykonanego finansowego (o ile wystepuja)
(wg. umowy) zadania
(po zakonczeniu
inwestycji)
7.209.394,78 7.176.321,51 99,54 nizszy koszt wykonania,
rozliczenie kosztorysowe




Zatgcznik nr 5 do Umowy nr .../19z ...
Droga
Odcinki | Nrdrogi | Rodzaj robdt (budowa, Dhugoéé kilometraz
{Ip.) rozbudowa, odcinka (w od 0+000 do 0+000
przebudowa, remont) ki)
1 4508P przebudowa 1,958 0+000 14958
SUMA: 1,958
Jezdnia
odeinki przekrdj klasa szerokosgé
I 1x2 V4 (2) 3,00 m
Chodnik
Odcinki | Chodnik Dlugosé (w km)
istniejgey nowoprojektowany
I3 str. lewa 0,034+1,924=1,958
str. prawa 0,346
SUMA 2,304
Droga rowerowa
Odcinki Droga Dlugos¢ (w km)
rowerowa poza jezdnig po jezdni po pasie
ruchu dla roweréw
istniejgca nowoprojektowana istniej | nowoprojek
jednokierunkowa | dwukicrunkowa aca {owana
I str. lewa
str. prawa 0,346
SUMA: 0,346
Droga pieszo - rowerowa
Odcinki { Droga pieszo - rowerowa Diugosé (w km)
istniejgca nowoprojekiowana
1 str. lewa
str, prawa 1,612
SUMA 1,612
Odwodnienie
Odcinki Nowoprojektowane
kolektor kanalizacji deszczowej (w ki) row/rowy (w kin)
1 str. lewa 1,337
str, prawa 0,621
SUMA 1,958
Przystanki
liczba w tym z peronami
0 0

Skrzyzowania (liczba)

Z dr. powiatowa

z dr. wojewddzky

z dr. krajowg

1

0

0

Rozwigzania specjalne

Rodzaj rozwigzania (wymiienié)

il (szt).




Zatacznik nr 5 do Umowy nr .../192 i

Oswiadczenia Beneficjenta:

Os$wiadczam, ze wniosek i inne dokumenty zostaty sporzadzone zgodnie z najlepsza wiedza,
a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umozliwiajacym realizacj¢ zadania.

Oséwiadczam, ze w calym procesie inwestycyjnym zostaly zachowane wymogi przepiséw
o zamoOwieniach publicznych.

Oéwiadczam, 7e wklad wiasny obejmuje wylgcznie $rodki nie pochodzace z budzetu panstwa ani
budzetu Unii Europejskie;j.

(miejscowosc, data)




