PROTOKOL ODBIORU KONOCOWEGO
z dnia 22 lipca 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegajacego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogoéw = Gasin — Wietchinin w m. Gagsin

zgodnie z:

1. umowa na roboty budowlane - nr 01/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku

2. kosztorysem powykonawczym koficowy

1.  Termin wykonywania zadania:

Roboty rozpoczeto dnia

z dn. 22 lipca 2021 roku

L protokét z przekazania placu budowy 10 czerwea 2021roku
5 Termin wykonania zadania zgodnie z: 12 lpiec 2021 roku
" - umowa nr 01/2021 2 dnis 07 czerwca 2021 roku 1prec o

Roboty zgloszono do odbioru koficowego - pismo o .

> zakonczeniu roboét z dnia 07 lipca 2021 roku 07 lipca 2021 roku

4. Termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 22 lipca 2021 roku
Termin odbioru zgodnie z protokolem z

5. | przeprowadzonych czynnosci odbiorowych 22 lipca 2021 roku

2. Biorgcy udzial w spotkaniu z przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiajacego — inwestora:

. . Przedstawiciel Inwestora
1. Andrzej Paruszewski - Kierownik ZDP Turek

Inspekior nadzoru inwestorskiego:

1. Andrzej Paruszewski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Przedstawiciel wykonawcy:

1. | Mariusz Harendarz Wiceprezes
Kierownik Budowv:
1. Szymon Kawala Kierownik Budowy
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3. Po dokonaniu ogledzin technicznych wykonanych robét oraz po przeanalizowaniu
dokumentéw stwierdza si¢ co nastepuje:

1. W zakresie zgodnosci z dokumentacja kontraktows /z umows 01/2021 z dnia 07.06.2021 roku:
zgodnie

2. W zakresie zgodnosci wykonanych robét z rozliczeniem — kosztorysem powykonawczym
koficowym.: zgodnie

3. Ogodlna ocena wykonanych robot : dobra

4. Stwierdza sig, ze wielko$¢ potracefi z tytulu wad odbieranego obiektu zostala ustalona zgodnie 7
zalaczonym wyliczeniem:

nie stwierdzono wad

4. Postanawia si¢ odebra¢ roboty o warto$ci:

warto$¢ robot wedlug umowy na roboty budowlane

| 01/2021 2 dnia 07.06.2021 roku 318.194,58 zt brutto

5 warto$¢ robc’it odebranych do zafakturowania 318.194,58 21 brutto
faktura koficowg

3. Wartos¢ do zap{aty’ na podstawie kosztorysu 318.194,58 2t brutto
powykonawczego koncowego

stownie wartos¢ do zaplaty: trzysta osiemnascie tysigcy sto dziewigédziesiat cztery ztote i
58/100 brutto

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie pienieznej w wysokosci
15.909,73 zt brutto

W terminie do dnia 22.08.2021 r. zostanie zwr6cone 70% zabezpieczenia tj. 11.136,81z1 brutto

W terminie do dnia 07.08.2026 r. zostanie zwrécone 30% zabezpieczenia tj. 4.772,92z% brutto
6. Postanowienia koncowe:

Niniejszy protokoél odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej

za w/w robote budowlany,.
Niniejszy protokoél sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplatzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden Wykonawecy.

7. Uwagi wniesione podczas odbioru koficowego robot:

8.  Podpisy bioracych udziat w odbiorze koficowym:

Przedstawiciele inwestora:

Andrzej Paruszewski
Kierownik ZDP Turek
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Inspektor nadzoru:
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Przedstawiciel wykonawcy

1. Mariusz Harendarz
mer inz. Mariusz Harendarz
Kierownik budowy:
KIEROWNITK BU DOWY
inz. Szy Kawala
1. Szymon Kawala o e Brcwsnia robotam
budowla graniczen
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Obecni przy odbiorze konicowym:
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